

Отчет
о результатах работы Региональной инновационной площадки
за III-ой квартал 2017 года (июль, август, сентябрь)

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом	Ожидаемый результат реализации	Срок выполнения	Результаты выполнения	В случае отклонения от плана – предложения по корректировке
1.	Выработать предложения по оценке деятельности студентов	Предложения по оценке деятельности разработаны, просты в использовании и объективны	сентябрь	Критерии оценки деятельности по результатам выполнения тех или иных задач (в рамках интеграционно -контекстного обучения) разработаны не полностью. Работа продолжается.	Работа продолжается в октябре - декабре
2.	Подготовить материалы проведения Круглого стола по теме: «Практика интеграции требований работодателей в процесс формирования профессионального развития обучающихся», организуемого в рамках работы Международного конкурса «Искусство печати» 16-20 окт 2017	Материалы подготовлены, для выступления на круглом столе заявили не менее 5 образовательных организаций СПО, в качестве участников не менее 10 организаций	сентябрь	Комплект материалов для проведения круглого стола разработан, подготовлены 2 доклада, для представления опыта использования методов контекстного обучения. Получены заявки на выступление от 6 образовательных организаций, на участие от 15 организаций.	
3.	Обобщить и оформить опыт коллег СПО по используемым методам и формам привлечения работодателей к учебному процессу (материалы для КС)	Опыт обобщен, оформлен в виде документа-сборника. Содержит в себе широкий спектр форм привлечения работодателей, традиционного и нетрадиционного плана	конец сентября (на основе полученных тезисов)	Опыт обобщен, представлен в печатном виде в форме документа-сборника.	