

**Отчет**  
о результатах работы Региональной инновационной площадки  
за III-ый квартал 2018 года (июль, август, сентябрь)

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом	Ожидаемый результат реализации	Срок выполнения	Результаты выполнения	В случае отклонения от плана – предложения по корректировке
<b>ИЮЛЬ</b>					
1.	Составление технологий обучения применяемых преподавателями в рамках интеграционно-контекстного подхода (в рамках реализации ДПО)	Составлен перечень игр	конец июня	В перечень входит 9 контекстных форм. По всем крупным оформлено документальное содержание (Конкурсы, Фото-пленер, «Блиц-игра»)	
<b>АВГУСТ</b>					
1.	Разработка содержания учебно-методических материалов и рабочих программ (планирование занятий с использованием интеграционно - контекстного подхода в обучении)  Планирование программ ДПО (с привлечением	Разработка программ реализуемого дополнительного профессионального образования с учетом требований работодателей к подготавливаемым специалистам	начало августа	Программы разработаны, в разработке содержания дисциплин приняло участие 7 консультантов-практиков	

	работодателей)				
2.	Преподаватели поиск	Укомплектован штат преподавателей, реализуемых программы дополнительного профессионального образования. Привлечено не менее 3 преподавателей - практиков программ.	август	Штат укомплектован. В число преподавателей вошло 4 специалиста-практика	
3.	Реализация подготовительных задач для организации Международного профессионального конкурса «Искусство печати»	Подготовлена документальная база проведения конкурса (Положение, формы Приказов), определены номинации участия в конкурсе, составлен список организаций, приглашаемых к участию	конец августа	Задачи, поставленные к реализации выполнены не в полном объеме, уточняются разделы положения	Работа продолжается
<b>СЕНТЯБРЬ</b>					
1.	Разработка содержания учебно-методических материалов и рабочих программ (планирование занятий с использованием интеграционно-контекстного подхода в обучении)  Запуск по школам программ формирования профессиональных	Запущена реализация программ по направлениям «Фотография» (для потенциальных студентов специальностей «Реклама», «Дизайн»), «Ораторское мастерство» (для потенциальных студентов специальностей «Реклама», «Коммерция», «Дизайн»)	конец сентября	Задача выполнена	При получении положительного отклика и запросов планируется запуск новых программ

	компетенций ознакомительного уровня (совместно с Социальным агентством молодежи Рыбинского муниципального района)				
2.	Реализация подготовительных задач для организации Международного профессионального конкурса «Искусство печати»	Доработана документальная база проведения конкурса, осуществлена предварительная рассылка	сентябрь	Задачи, поставленные к реализации выполнены в полном объеме	Работа продолжается